

УТВЕРЖАЮ:  
 Председатель совета дома  
 В. В. Стародубцев

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор ООО «РЭК»  
 В. В. Стародубцев

план  
 текущего ремонта жилищного фонда ООО «РЭК» на 2026 год

| Наименование<br>объекта | Плановая<br>сумма<br>средств с<br>учётом<br>остатка | Непредви-<br>денные<br>расходы<br>10% | Доступно<br>средств | в том числе по видам работ         |                                |                                              |                                                         |                                                     |                        |                                                                 |                                                      |                                                              |          |      |           | резерв<br>средств |          |    |          |          |           |         |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-------------------|----------|----|----------|----------|-----------|---------|------|
|                         |                                                     |                                       |                     | Замена в ТУ<br>задвижка<br>д120мм. | Проверка<br>приборов<br>УУТЭиТ | Техническое<br>обслуживание и<br>ремонт ВДГО | Замена дверного<br>блока ( металл ) в<br>колясочной п.1 | Замена дверного<br>блока ( металл ) в<br>подвал п.3 | Ремонт подъезда<br>№ 2 | Замена и<br>покраска<br>ограждения (<br>молотковой<br>краской ) | Окраска торцов<br>ступеней на<br>входах в<br>подъезд | Косметический<br>ремонт в<br>подъезде №1, №3<br>до 2го этажа |          |      |           |                   |          |    |          |          |           |         |      |
|                         |                                                     |                                       |                     |                                    |                                |                                              |                                                         |                                                     |                        |                                                                 |                                                      |                                                              | шт       | т.р. | шт        |                   | т.р.     | шт | т.р.     | шт       | т.р.      | шт      | т.р. |
| Стелная 171             | 1568745 00                                          | 156874 5                              | 1411870 5           | 2                                  | 30000 0                        | 5                                            | 22000 00                                                | 96                                                  | 21000 00               | 1                                                               | 40000 00                                             | 1                                                            | 40000 00 | 1    | 800000 00 | 15                | 10000 00 | 3  | 30000 00 | 2        | 400000 00 | 18870 5 |      |
|                         |                                                     |                                       |                     | В течении года                     |                                |                                              |                                                         | Май-июль                                            |                        |                                                                 |                                                      | Июль                                                         |          |      |           | Май-июль          |          |    |          | Май-июль |           |         |      |
|                         |                                                     |                                       |                     |                                    |                                |                                              |                                                         |                                                     |                        |                                                                 |                                                      |                                                              |          |      |           |                   |          |    |          |          |           |         |      |
| Срок пр-ва работ:       |                                                     |                                       |                     |                                    |                                |                                              |                                                         |                                                     |                        |                                                                 |                                                      |                                                              |          |      |           |                   |          |    |          |          |           |         |      |

мы и стоимость работ является ориентировочной и может меняться.

Ведущий инженер  
 Ведущий экономист  
 А.С. Яковлев  
 И.А. Карпова