ОГЛАСОВАНО:
едседатель совета дома:
Замов Е.Н.
21 » 02 2023

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Милана»
_____ В.В.Стародубцев

План

текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2023год

№№ п/п	Наименование объекта	Сумма средств	Непредвиденные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ											
					Замена кранов отопления, ГВС Д 50 мм, 20мм,15мм		Замена труб-да отопления Д 50 мм, Д 20 мм		Проверка, замена приборов УУТЭиТ		Техническое обслуживание и ремонт ВДГО		Техническое диагностирование ВДГО		Резерв средств (на рассмотрение собственников)	
		т.р.	т.р.	т.р.	шт.	т.р.	м	т.р.	шт.	т.р.	кв.	т.р.	кв.	т.р.	т.р.	
	М.Горького,167	373,255	37,326	335,930	64	45,0	70,0	75,0	5	9,0	79,0	13,80	79,0	15,01	178,120	
	Срок пр-ва работ				Апрель-сентябрь		Июль, август		Июль		Февраль		Июль			

Ведущий экономист И.А.Карпова

Ведущий инженер Н.В.Башаева