СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома:
______ Игнатьев В.В.
«06» 03 2023

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Милана»
______ В.В.Стародубцев

План
текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2023 год

№№ п/п	Наименование объекта	Сумма средств	Непредвиденные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ											
					Замена кранов отопления Ду 15мм, 20мм, 32 мм сгонов		Замена ОДПУ ХВС		Проверка, замена приборов УУТЭиТ		Ремонт полов подъезда (глухая лестница)		Ремонт кровли козырька балкрна кв.76		Замена стояков ГВС, ХВС, ХБК (2 х кв. малый тамбур)	
		т.р.	т.р.	т.р.	шт.	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	м2	т.р.	м2	т.р.	м.п	т.р.
	Ленина,123	594,414	59,441	534,973	20	14,0	1,0	9,0	5,0	18,4	32,0	12,0	8,0	25,0	45,0	456,573
	Срок пр-ва работ				Июнь		Декабрь		Июнь		Август		Август		Октябрь	

Ведущий экономист ______ И.А.Карпова

Ведущий инженер ______ Н.В.Башаева