

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома:

« _____ » _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Милана»

_____ В.В.Стародубцев

ПЛАН
текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2-полугодие 2012год

| №№ п/п | Наименование объекта | Плановая сумма средств с учетом остатка | Непредвиденные расходы 10% | Доступно средств | в том числе по видам работ | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|---|------|---|------|--------------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------|----------|
| | | | | | Ремонт системы канализации | | Восстановление системы отопления в подъездах №1,2,3,4 | | Замена вентилей на системе отопления, ГВС, ХВС, задвижек (20%) | | Ремонт подъездов 1-х этажей | | Ремонт козырька | | Ремонт ступеней (1-5под.) | |
| | | т.р. | т.р. | т.р. | м.п. | т.р. | м | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт. | т.р. | шт | т.р. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 лет Победы,10 | 268,2 | 26,8 | 241,4 | 35 | 32 | 70 | 52,5 | 52 | 24,5 | 5 | 80 | 5 | 28 | 20 | 24 |
| | Срок пр-ва работ | | | | | Апрель | | май | | Июнь | | Август | | Август | | Сентябрь |

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А.Фоменко

