

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома:

« _____ » _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Милана»

_____ В.В.Стародубцев

ПЛАН
текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2-полугодие 2012год

№№ п/п	Наименование объекта	Плановая сумма средств с учетом остатка	Непредвиденные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ											
					Ремонт системы ХВС		Ремонт системы отопления		Ремонт системы ГВС		Ремонт системы канализации		Замена запорной арматуры (частично)		Ремонт системы электроснабжения с заменой светильников	
		т.р.	т.р.	т.р.	м	т.р.	м	т.р.	м	т.р.	м	т.р.	шт	т.р.	м/шт	т.р.
	30 лет Победы,14	117,25	11,7	105,53	46	23,13	48	21,6	48	21,6	24	21,7	20	8	13/18	9,5
	Срок пр-ва работ					Июль		Август		Август		Сентябрь		сент.		Июль

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А.Фоменко