

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома:

«_____» _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Милана»

_____ В.В.Стародубцев

ПЛАН
текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2-полугодие 2012год

| №№ п/п | Наименование объекта | Плановая сумма средств с учетом остатка | Непредвиденные расходы 10% | Доступно средств | в том числе по видам работ | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------------------|------|--------------------|------|---|--------|-------------------------------|--------|--|--|
| | | | | | Ремонт системы ХВС | | Ремонт системы ГВС | | Ремонт системы отопления с заменой арматуры | | Ремонт системы канализации | | | |
| | | т.р. | т.р. | т.р. | м | т.р. | м | т.р. | м/шт | т.р. | м | т.р. | | |
| | 30 лет Победы,16 | 133 | 13,3 | 119,7 | 25 | 22 | 25 | 22,7 | 36/20 | 37 | 53 | 38 | | |
| | Срок пр-ва работ | | | | | Июль | | Июль | | Август | | Август | | |

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А.Фоменко