

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома:

Варанко А.В.
« 30 » 07 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Милана»

В.В. Стародубцев
« 30 » 07 2017 г.

План

текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2017 год

№№ п/п	Наименование объекта	Сумма средств	Непредвиденные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ																	
					Ремонт подъездов		Замена поверка прибора УУТЭИТ		Ремонт кровли (под №2 — 3)		Замена запорной арматуры системы отопления, ХВС, ГВС Ду 20 мм		Установка трехходовых кранов Ду 15мм 10шт, задвижек Ду 50 мм-2шт		Утепление стен фасада (торец 1 подъезда)		Замена общедомового счетчика и трансформатора		Ремонт освещения в подъездах		Замена дверей и ремонт ступеней в мусорокамерах	
					шт	т.р.	шт	т.р.	м2	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	м2	т.р.	шт	т.р.	шт.	т.р.	шт	т.р.
		т.р.	т.р.	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	м2	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	м2	т.р.	шт	т.р.	шт.	т.р.	шт	т.р.
	30 лет Победы, 10	775,094	77,51	697,58	5	305,0	1,0	3,5	300	100	16	6	12	12	60	90	1	11	5	75,084	5,0	95
	Срок пр-ва работ				Июнь	Июль		Июль- сентябрь		Апрель- июнь		Май-Июль		Сентябрь		Январь		Август		Сентябрь		

Ведущий экономист

Красн.

Е.Н.Красникова

Ведущий инженер

Башаев

Н.В. Башаева