

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома:

 «16» 04 2025

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО «Милана»

 «16» 04 2025

План
 текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2025 год

№ № п/п	Наименование объекта	Сумма средств	Непредвиденные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ														Частичный ремонт подъезда № 5 (покраска отделочные работы)
					Проверка, замена приборов УУТЭИТ	ремонт подъезда №1 (Покраска) и укладка плитки на площадках	Удлинить сливы с подъездных козырьков(1-6) подъезд	Монтаж плитки при входе в подъезд №4	Обслуживание газового оборудования	Установить Ограждение газона возле 4 подъезда	Ремонт подъездного цоколя (1-6 подъезд)	Ремонт плитки на ступенях входа в подъезды (1-6) подъезд							
		т.р.	т.р.	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	м	т.р	м2	т.р	т.р.
	30 лет Победы,12	960,638	96,064	864,574	2,0	2,5	1,0	500,0	6,0	6,0	3,0	12,0	90,0	17,8	10,0	15,0	30,0	25,0	256,274
	Срок пр-ва работ				Апрель	август-сентябрь	Июнь	июнь							июнь-июль	июнь-июль	июнь-июль	июнь-Июль	сентябрь-октябрь

Ведущий экономист


 И.А.Карнова

Ведущий инженер


 А.С.Яковлев