

ГЛАСОВАНО:  
 председатель совета дома:

И.А. Карпова  
 27.02.2022

Утверждено:  
 Директор ООО «Милана»

В.В. Стародубцев

План  
 текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2022 год

| № п/п            | Наименование объекта | Сумма средств |        | Непредвиденные расходы 10% |      | Доступно средств |      | Замена почтовых ящиков в подъездах |      | Замена кранов Ду 50мм — 4 шт, запорной арматуры отопления- 6 шт |      | Замена трубы ливневой канализации П. 4 |      | Ремонт парапета кв. 34 |      | Замена плитка пола в подъездах №1,2 |  |
|------------------|----------------------|---------------|--------|----------------------------|------|------------------|------|------------------------------------|------|---|------|--|------|------------------------|------|-------------------------------------|--|
|                  |                      | т.р.          | т.р.   | т.р.                       | т.р. | шт               | т.р. | шт                                 | т.р. | м   | т.р. | м2                                     | т.р. | м2                     | т.р. |                                     |  |
| 30               | лет Победы, 14       | 414,880       | 41,488 | 373,392                    | 49   | 51,0             | 10,0 | 22,4                               | 5,0  | 2,5   | 12,0 | 24,0                                   | 93   | 273,492                |      |                                     |  |
| Срок пр-ва работ |                      | 549,0         |        |                            | Июнь | В течение года   |      | Апрель                             |      | май   |      | Август - сентябрь                      |      |                        |      |                                     |  |

И.А. Карпова

Н.В. Балпаева

И.А. Карпова  
 Н.В. Балпаева