

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома:

[Signature]
« 17 » 03 2025

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Милана»

[Signature] В.В. Стародубцев
« 17 » 03 2025

План текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2025 год

№ № п/п	Наименование объекта	Сумма средств	Непредвиденные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ														Срок пр-ва работ	
					Замена кранов ХВС, ГВС, отопления, ТУ, Труба ХБК 110 мм-50 м		Проверка, замена приборов УУТЭи Т		Ремонт ГВС, ХВС в мусорокамере П. 3		Техническое обслуживание и ремонт ВДГО		Ремонт подъездов (с 1 по 5 этажи)		Ремонт и окраска МАФов, скамейки		Ремонт плиты балкона кв. 32, 28			
		т.р.	т.р.	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	кв.	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.
	30 лет Победы, 4	1349,692	134,9692	1214,723	57,0	70,0	5,0	20,5	2,0	25,0	160	34,36	2,0	400,0	1,0	30,0	2,0	150,0	5,0	484,863
	Срок пр-ва работ				В течение года		Июнь		Июнь		Ежегодно		Март-май		Май, июнь		Сентябрь		Октябрь - декабрь	

Ведущий экономист

Ведущий инженер

И.А. Карпова

Н.В. Башаева

[Signature]
[Signature]