

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Милана»

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ПЛАН**  
текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2-полугодие 2012год

№№ п/п	Наименование объекта	Плановая сумма средств с учетом остатка	Непредвиденные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ									
					ремонт межпанельных швов		Ремонт системы канализации		Теплоизоляция трубопроводов отопления		Ремонт отмостки		Ремонт ступеней (1-бпод.)	
		т.р.	т.р.	т.р.	м	т.р.	м	т.р.	м	т.р.	м	т.р.	под.	т.р.
	<b>Ленина,120</b>	65,94	6,59	59,35	22,5	12,1	5	4,5	20	4	37	15,4	6	23,35
	Срок пр-ва работ					июль		Август		Август		Сентябрь		Сентябрь

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер

В.А.Фоменко