

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Милана»

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ПЛАН**  
**текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 1-полугодие 2012год**

№№ п/п	Наименование объекта	Плановая сумма средств с учетом долга	Непредвиденные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ					
					Обрезка деревьев		Ремонт межпанельных швов		Утепление стеновых панелей	
		т.р.	т.р.	т.р.	шт	т.р.	пм	т.р.	м2	т.р.
	<b>М.Горького,155</b>	86,17	8,16	77,55	9	20,63	60	21	34	35,92
	Срок пр-ва работ					май		Июнь		Июнь

Ведущий экономист

Ведущий инженер

Е.А.Колесникова

В.А.Фоменко