

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель совета дома:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО «Милана»  
\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ПЛАН**  
**текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 1-полугодие 2012год**

№№ п/п	Наименование объекта	Плановая сумма средств с учетом долга	Непредвиденные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ					
					Ремонт межпанельных стыков		Ремонт системы ГВСС заменой арматуры		Ремонт системы канализации	
		т.р.	т.р.	т.р.	м	т.р.	м/шт	т.р.	м	т.р.
	<b>М.Горького,173</b>	39,8	3,98	35,83	6	2,1	26/20	15,7	30	18
	Срок пр-ва работ					май		Апрель		май

Ведущий экономист

Ведущий инженер

Е.А.Колесникова

В.А.Фоменко