

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель совета дома:

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО «РЭК»  
В.В.Стародубцев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

**ПЛАН**  
**текущего ремонта жилищного фонда ООО «РЭК» на 2- полугодие 2012 год**

| №<br>№<br>п/п | Наименование<br>объекта | Плановая сумма средств с<br>учетом долга | Непредвиденные расходы 10% | Доступно средств | в том числе по видам работ |               |    |   |            |         |    |        |
|---------------|-------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------|----|---|------------|---------|----|--------|
|               |                         |  |                            |                  | Ремонт межпанельных швов   | Установка урн |    | Ремонт системы э/снабжения<br>с установкой датчиков<br>движения | Замена ВРУ |         |    |        |
|               |                         | т.р.                                     | т.р.                       | т.р.             | мп                         | т.р.          | шт | т.р.  | шт         | т.р.    | шт | т.р.   |
| 1.            | <b>Степная, 177</b>     | 89,52                                    | 8,95                       | 80,57            | 40                         | 20,0          | 8  | 16,0  | 6          | 4,2     | 1  | 40,37  |
|               | Срок пр-ва работ:       |  |                            |                  |                            | Сентябрь      |    | Август  |            | Октябрь |    | Ноябрь |

Ведущий инженер

Т.А.Калиновченко

Ведущий экономист

И.А.Карпова