

СОВАНО:

Член совета дома:

2023 г.

Утверждаю:

Директор ООО «Милана»

В.В. Стародубцев

План текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2023 год

Наименование объекта	Сумма средств		Непредвиденные расходы 10%		Доступно средств		в том числе по видам работ											
	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	
Горького, 155	2921,829	292,183	2629,646	75	52,5	9,0	35,0	178,0	23,80	34,010	5,0	25,0	8	300,0	179,0	34,010	2150,336	
Срок пр-ва работ					Июнь — август	Июнь	Апрель — август	Февраль	Июль	Июль	Июнь	Июль	Июль	Апрель	Июль	Июль	Август - октябрь	
И.А. Карпова																		
Н.В. Башаева																		

И.А. Карпова

Н.В. Башаева

И.А. Карпова
Н.В. Башаева

И.А. Карпова

Н.В. Башаева