

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Милана»
В.В. Стародубцев

И.С. Яковлев
2026г.

ПЛАН
текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2026 год

Наименование объекта	Плановая сумма средств с учётом остатка	Непредви денные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ													Резерв средств
				Замена задвижек Ø 50мм	Техническое Обслуживание и Ремонт ВДГО	Замена и монтаж повреждённых участков трубопровода ХВС,ГВС, (от ø15-ø32)	Монтаж плиткой ступеней входных групп подъездов № 3,4,5(плитка)	Утепление кв 146,105, (по договорённост и с внутренней стороны)	Ямочный ремонт асфальта придомовой территории	Ремонт первых этажей в подъездах (1п- 5п).	Устройство пешеходной дорожки (Торец П15, к Магази ну Магнит) Тратуарная плита						
	Т.р.	Т.р.	Т.р.	шт	Т.р.	м	м2	Т.р	м2	Т.р	м2	Т.р.	шт	Т.р.	м/п	Т.р.	
Горького 155	3636229.4	363622.9	3272606.5	10	100000.0	80	60	250000.00	24	600000.00	10	150000.0	5	600000.0	30	150000.0	1825356.46
Срок пр-ва работ:				Апрель-Август	Июль	Июнь		Сентябрь	Апрель-Октябрь	Апрель-Октябрь	Апрель-Октябрь	Апрель-Октябрь	Апрель-Октябрь	Апрель-Октябрь	Апрель-Октябрь	Апрель-Октябрь	

мощность работ является ориентировочной и может меняться.

Ведущий инженер

Ведущий экономист

А.С. Яковлев

И.А. Карпова