



СОГЛАСОВАНО:  
 Председатель совета дома:  
 Газыша Р.К.   
 « 28 » 03 2020

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор ООО «Милана»  
 - В.В. Стародублев

План  
 текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2020 год

№№ п/п Наименование объекта	Сумма средств		Непредвиденные расходы 10%		Доступно средств		в том числе по видам работ					
	т.р.	т.р.	т.р.	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.	шт	т.р.
М.Горького, 169	204,649	20,465	184,184	1	5,2	1	75,0	6	15,0			88,984
Срок пр-ва работ				Июнь		Сентябрь		Апрель				
				Замена, поверка приборов УУТЭиТ		Косметический ремонт подъездов № 6		Установка урн (коричневые)		Резерв средств		

Ведущий экономист  
 И.А. Карпова  
 Ведущий инженер  
 Н.В. Башаева

Примечание: стоимость работ является ориентировочной и подлежит корректировке по факту выполненных работ согласно сметной документации.