

СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома:

Васильев
« 30 » сентября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Милана»

Михайлов
В.В. Стародубцев

План
текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2021 г

| №№ п/п | Наименование объекта | Сумма средств | | Непредвиденные расходы 10% | | Доступно средств | | Поверка (испытания) электроустановок | | Косметический ремонт (подъезда) коридоры квартир (1-7 этаж) | | Замена кранов отопления (чердак) | | Утепление кв. №30,36 | | Установка скамейки со спинкой | | Резерв средств |
|--------|----------------------|---------------|--------|----------------------------|------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---|----------|----------------------------------|------|----------------------|------|-------------------------------|--|----------------|
| | | т.р. | т.р. | т.р. | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | т.р. | | |
| | Ленина, 119 | 686,429 | 68,643 | 617,786 | 1 | 8,5 | 7 | 270,0 | 10,0 | 4,0 | 40,0 | 80,0 | 1,00 | 10,0 | | 245,286 | | |
| | Срок пр-ва работ | | | | Март | | Январь- апрель | | В течение года | | Сентябрь | | Май | | | | | |

В том числе по видам работ

Ведущий экономист

Медведев

И.А.Карпова

Ведущий инженер

Башаева

Н.В.Башаева