

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО «Милана»  
  
В.В. Стародубцев

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома:

  
« 10 » 04 2026 г.

план  
текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2026 год

|           |                         | в том числе по видам работ                          |                                      |                     |                                                                                             |         |                                |           |                                              |          |                                               |          |                     |          |                                                                                    |          |                                                              |          |                   |          |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|
| №№<br>п/п | Наименование<br>объекта | Плановая<br>сумма<br>средств с<br>учётом<br>остатка | Непредви<br>денные<br>расходы<br>10% | Доступно<br>средств | Установка<br>водоотводов на<br>кровле<br>козырьков<br>входных групп.<br>Подъездов<br>1,2,5. |         | Ремонт<br>подъезда №5<br>1этаж |           | Техническое<br>обслуживание и<br>ремонт ВДГО |          | Замена задвижек<br>сантехнических<br>ø50-80мм |          | Замена рамки<br>ХВС |          | закрытие<br>чердачных<br>продухов ( и<br>подвальных<br>продухов замена<br>решёток) |          | ремонт плитки<br>при входе в<br>подъезд ( 1.3.5<br>подъезды) |          | резерв<br>средств |          |
|           |                         |                                                     |                                      |                     | шт                                                                                          | т.р.    | шт                             | т.р.      | шт                                           | т.р.     | шт                                            | т.р.     | шт                  | т.р.     | шт                                                                                 | т.р.     | шт                                                           | т.р.     |                   | шт       |
|           |                         |                                                     |                                      |                     |                                                                                             |         |                                |           |                                              |          |                                               |          |                     |          |                                                                                    |          |                                                              |          |                   |          |
| 1.        | Ленина 120а             | 693700,7                                            | 69370,07                             | 624330,6            | 3                                                                                           | 25000,0 | 1                              | 110000,00 | 90                                           | 20000,00 | 3                                             | 25000,00 | 1                   | 60000,00 | 20                                                                                 | 25000,00 | 10                                                           | 35000,00 |                   | 324330,6 |
| 2         | Срок пр-ва работ:       |                                                     |                                      |                     | февраль                                                                                     |         | Июнь-Сентябрь                  |           | Июнь                                         |          | В течении года                                |          | В течении года      |          | В течении года                                                                     |          | В течении года                                               |          |                   |          |

Стоимость работ и объёмы являются ориентировочными и может меняться.

Ведущий инженер

Ведущий экономист

А.С. Яковлев

И.А. Карпова