


СОГЛАСОВАНО:


Председатель совета дома:



 « 15 » 06 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Миглана»



 « 15 » 06 2020

План

текущего ремонта жилищного фонда ООО «Миглана» на 2020 год

| №№ п/п Наименование объекта | Сумма средств | | Непредвиденные расходы 10% | | Доступно средств | | в том числе по видам работ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|------|------------------|----------|----------------------------|--------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|--------|---------|
| | т.р. | т.р. | т.р. | т.р. | шт. | т.р. | шт. | т.р. | шт. | т.р. | шт. | т.р. | шт. | т.р. | шт. | т.р. | шт. | т.р. | шт. | т.р. | |
| Морская, 118 | 1306,177 | 130,618 | 1175,559 | 1 | 14,5 | 46 | 25 | 1,0 | 140,0 | 21,0 | 52,0 | 120,0 | 80,0 | 15 | 100,0 | 30,0 | 32,0 | 1 | 14,5 | 240,0 | 717,559 |
| Срок пр-ва работ | | | | май | В течение года | Сентябрь | Февраль | Апрель, июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Август | |

Ведущий экономист

Ведущий инженер

И.А.Карпова

Н.В.Башаева



