

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома:


 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «РЭК»


 В.В. Стародубцев

ПЛАН
текущего ремонта жилищного фонда ООО «РЭК» на 2021 год

| №№ п/п | Наименование объекта | Плановая сумма средств с учетом остатка | | Непредвиденные расходы 10% | | Доступно средств | | в том числе по видам работ | | | | | | | | | | | | Резерв средств | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---|--------|----------------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------|---|--------|----------------------------------|------|----------------------------|-----|------------------|-----|--|-----|----------------------------|----------------|--------------------------|----|--|----|---|----|--|--------|--|
| | | т.р. | т.р. | т.р. | т.р. | т.р. | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | | | | | | | | | | |
| 1. | Степная, 171 | 1055,07 | 105,51 | 949,56 | 72 | 130 | 6 | 19 | 60 | 120 | 3 | 45 | 11 | 31 | 152 | 2 | 5 | 154 | 30 | 3 | 2 | 30 | 24 | 3 | 15 | 3 | 1,5 | 395,06 | |
| | | | | | М2 | т.р. | шт | т.р. | М2 | т.р. | шт | т.р. | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | шт | т.р. | | |
| | | | | | Апрель-июнь | Июнь | Июль-сентябрь | Март | Март | Апрель | май | Июнь | Июнь | май | Июнь | май | Июнь | май | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Замена плитки в подъездах №№ 1,2,,3 (от входа до лифта) | | Проверка приборов УУТЭиТ | | Замена плитки в м/камерах (полы, стены) | | Косметический ремонт мусорокамер | | Испытание электроустановок | | Обрезка деревьев | | Установка металлических дверей в прямках (пп №№ 1,3) | | Окраска ограждений газонов | | Окраска тамбурных дверей | | Устройство трубопровода для полива газонов | | Ремонт скамеек (замена сидений и спинок из доски) | | Устройство металлических стоек для очистки обуви | | |

Ведущий экономист

И.А. Каямова

Ведущий инженер

Т.А. Калиновченко